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M‘?—t: ; R Pour l'autorité compétente par délégation
Amenagement de déplacements mode doux « La traverse » a Lunel-Viel

Conclusion d'un avenant n°1au marché n° 2023TR14 conclu selon procédure adaptée

1. Commande Publique
1.1 Marchés publics
111 Décision

Le Maire de la commune de LUNEL-VIEL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2122-22
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2194-5,

Vu la délibération en date du 03 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal de LUNEL-VIEL a chargé le maire
par délégation de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, lexécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
prévus au budget,

Vu le marché 2023TR14 conclu selon procédure adaptée ouverte,

Considérant qu'il y a lieu de conclure un avenant n°l & ce marché avec l'entreprise RAZEL-BEC - Agence
LANGUEDOC Adresse postale : CS 20030 - 34433 ST JEAN DE VEDAS CEDEX pour la prise en compte d'une
modification rendue nécessaire en raison de circonstances imprévues entrainant un ajout de prix nouveau au
BPU.

DECIDE

Article 1: de conclure, avec l'entreprise RAZEL-BEC - Agence LANGUEDOC Adresse postale ; CS 20030 - 34433
ST JEAN DE VEDAS CEDEX pour la prise en compte d'une modification rendue nécessaire en raison de
circonstances imprévues entrainant un ajout de prix nouveau au BPU.

Article 2: L'avenant n®1 au marché n® 2023TR14 prend en compte une modification nécessaire en raison de
circonstances imprévues (art. L. 2194-1 cas de modification des marchés publics n°2).

La pose de caillebotis inox comme prévu initialement n'est pas réalisable en raison de présence d'un systeme
racinaire plus abondant gu'estimé. La pose de ces caillebotis inox nécessitant un ouvrage de génie civil en
raison de ses dimensions importantes, ouvrage qui aurait nécessité un terrassement de ces dites racines et qui
aurait ainsi fragilisé les arbres existants.

Nous avons donc fait le choix d'une autre technique (mise en place d'un béton drainant) afin d'éviter ce
terrassement.

Les modifications ci-dessus énoncées entrainent un ajout de prix nouveau au BPU du montant initial du
marché ;

N° de prix Libellé chapitre Désignation travaux Unité | Montant H. T.

.| Réalisation d'un béton désactivé ép.
Chap. VI | Travaux sur trottoir . m2 195,00 €
12 cm en entourage d'arbre

ainsi lincidence financiére de 'avenant n°l d'un montant de ¢ 750,00 € HT soit, 11 700,00 € TTC, porte le montant
du marché initial a la somme de 237 449,90 € HT soit, 284 939,90 € TTC.

Article 3: Le présent avenant prend effet a compter de sa notification.

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la Commune de Lunel-Viel, un extrait
en sera publié sur le site de la mairie de Lunel-Viel et un exemplaire notifié & son destinataire,

Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision.

Expédition en sera adressée a Monsieur le Préfet de I'Hérault, a Montpellier.

Le  LTMARS2026 Eait 3 Lunel viel

Le Maire,
Fabrice FENOY

s un délai de deux mois suivant la date de sa notification et/ou d'un recours
ge Montpellier dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou

l'objet d’un recours gracieux adressé au Maire dj
contentieux devant le tribunal administratif
notification.





