VILLEDE 21 3 DECISION DU MAIRE N°q/{/2024
LUH@[-VIG] Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|034-213401466-20241227-712024-CC|
1. Commande PUblique Accusé certifié exécutoire
11 M?I'Chés pUbliCS Réception par le préfet : 27/12/2024
1.1 Decision Affichage : 27/12/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

Objet :

Extension / restructuration de la créche associative multi accueil les Bisounours

Lot 3 Menuiserie Extérieure

Conclusion d'un avenant n° 1 au marché n° 2023TR13-3 conclu selon procédure adaptée.

Le Maire de la commune de LUNEL-VIEL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2122-22

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2194-1,

Vu la délibération en date du 03 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal de LUNEL-VIEL a chargé le maire
par délégation de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, U'exécution et le réglement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
prévus au budget,

Vu le marché 2023TR13-3 conclu selon procédure adaptée ouverte,

Considérant qu'il y a lieu de conclure un avenant n° 1 au Lot 3 Menuiserie Extérieure du marché avec Uentreprise
SARL ATELIER 19 Adresse postale : 490 Route de Mauguio 34130 SAINT AUNES, pour la prise en compte de
suppression de travaux (suppression chissis) et de fourniture et pose d'accessoires supplémentaires.

DECIDE

Article 1: de conclure, avec l'entreprise SARL ATELIER 19 Adresse postale : 490 Route de Mauguio 34130 SAINT
AUNES, pour la prise en compte de suppression de travaux (suppression chissis) et de fourniture et pose
d'accessoires supplémentaires.

Article 2: L'avenant n° 1 au Lot 3 Menuiserie Extérieure du marché n° 2023TR13-3 prend en compte la
suppression de travaux (suppression chassis) et de fournitures et pose d'accessoires supplémentaires qui sont
devenus nécessaires.

Les prix initiaux du marché, relatifs au lot 3 sont réévalués.

Les modifications ci-dessus énoncées entrainent une diminution du montant initial du marché. Ainsi lincidence
financiére de 'avenant n°l au lot 3 d'un montant de -2 610,37 € HT soit, -3 132,44 € TTC, porte le montant du
marché initial a la somme de 45 332,91 € HT soit, 54 399,50 € TTC.

Article 3 : Le présent avenant prend effet & compter de sa notification.

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la Commune de Lunel-Viel, un extrait
en sera publié sur le site de la mairie de Lunel-Viel et un exemplaire notifié & son destinataire.

Article 5 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision.

Expédition en sera adressée & Monsieur le Préfet de I'Hérault, & Montpellier.

Le 27 DEC.2024 Fait & Lunel Viel

Le Maire,
Fabrice FENOY

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux adressé au Maire dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification et/ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou
notification.





